



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার,
বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য


কারখানার নাম	তরি ক্যাশন ওয়ার লিঃ
ঠিকানা	Daag # 439, Dhour, Turag, Uttara, Dhaka
কারখানার কোড	DHK604
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১২-০২-২০২৩
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Unapproved Vertical Extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As-built engineering drawings to be prepared for unapproved vertical extension and submitted for approval by appropriate authorities. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on as-built construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	<p>14/10/2020: The factory management firstly submitted their design & drawings to DIFE RCC on 06/01/2019. A taskforce meeting held regarding this factory on 17/04/2019 which was 104th Structural taskforce. Some reviews were told to submit by the factory management within 14/05/2019 to DIFE RCC. But the factory management didn't submit any review yet. On the visiting date we've found a full set of design & drawings along with retrofit design & drawings and soft copy CD in the factory location. Now the factory management is instructed to submit all these design & drawings to DIFE RCC within 25/10/2020. 17/01/2020: The factory has been submitted its updated document to DIFE according to 104th taskforce. Now the factory is waiting for approval.</p> <p>09/06/2021: According to the task force meeting decision factory management re-submitted their design & drawings to DIFE on 24/11/2020. 22/08/2022: As-built engineering drawings should be prepared and resubmitted to DIFE for approval as soon as possible. 12/02/2023: As-built engineering drawings should be prepared and resubmitted to DIFE for approval as soon as possible.</p>

সংযুক্তিসমূহ (৮)



২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Crack has been observed at extended portion of the building (stair,wall,beam)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Engage a qualified structural engineer to investigate the type and extent of the cracks and take proper remediation according the investigation report.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	22/08/2022: Crack was observed during inspection date. 12/02/2023:Crack was observed during inspection date.

সংযুক্তিসমূহ (৬)

