
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম িভনেটইজ েটটইল িল.
িঠকনা Plot# 01,Block# B,14, Fouzdarhat BSCIC I/E, Chattogram
করখানার েকড CHT187
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  ২৬-০৫-২০২২
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Technical Documents

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
As built architectural and engineering drawings to be prepared for entire building.
As part of this process the building engineer will be required to make a number of
checks on the as-built construction.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will hire a engineering consultant to completed the as built drawings.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ৩০-০৯-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব

Factory working on13/12/2019's Taskforce correction.Factory management will
submit the correction report soon. 12.10.2020: Progress status same as before.
07.01.2021: No comments. On 19.08.2021: Still not submitted review design
drawing. 26.05.2022 (CCVV): DEA documents have been returned to factory
authority for correction

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Non-engineered connections and joints.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Connection need to be checked and carry out any remedial actions as directed by
the Building Engineer.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will hire a engineering consultant to check the connection adequency.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ৩০-০৯-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব

Factory working on13/12/2019's Taskforce correction.Factory management will
submit the correction report on non-engineering connection and joints soon.
12.10.2020: Progress status same as before. 07.01.2021: No comments. On
19.08.2021: Still not submitted review design drawing. 26.05.2022 (CCVV):
Factory autority is working to demolish the rooftop shed.


